
附件六、工程進度表

簽約日期
2026/8/24～2026/8/24

訂金給付
2026/9/10 +12個月

2026/9/11～2027/9/10

+4個月
2027/9/11～2028/1/13 +6個月

2028/1/14～2028/7/11

+3個月
2028/7/12～2028/10/9

EPC
EPC合約
協議及簽訂

開工～竣工
（施工期間）

電業審查 電業執照 開始售電

初步
驗收

總
驗收

台電併聯審查
5個月

經濟部能源局同意備案
(取得)6個月

施工許可
(取得)1個月

部材調達
依工程進度進料

施工/安裝
(完成)3個月

驗收/併聯
(完成)1個月
**假日需施工**

申請/複驗/通過
6個月

申請/核發
3個月 送電：台北港一號案

日期可能會根據申請流程的進度而有所變更

設計圖說繪製
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